



Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Obras e Transportes

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO ANTIGO CMEI DALLA TORRE	Data: 09/03/2018
LOCAL: Rua Catarina Zeni Senegaglia, 216	BDI utilizado: 22,12%
Responsável Técnico pelo Orçamento: Eng. Marcelo Dambroski – CREA PR 125.702/D	ART: 20181080110

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
01	DEMOLIÇÃO	5,15%	2.398,46	100,00%	0,00	0,00%	2.398,46
02	COBERTURA	37,25%	17.340,09	100,00%	0,00	0,00%	17.340,09
03	PISOS	9,70%	4.517,82	100,00%	0,00	0,00%	4.517,82
04	VEDAÇÕES VERTICAIS	1,64%	762,93	100,00%	0,00	0,00%	762,93
05	HIDROSSANITÁRIO	0,45%	0,00	0,00%	211,80	100,00%	211,80
06	ELÉTRICA	3,26%	0,00	0,00%	1.515,63	100,00%	1.515,63
07	PINTURA	39,32%	0,00	0,00%	18.306,69	100,00%	18.306,69
08	PODA, CAPINA E LIMPEZA	3,22%	0,00	0,00%	1.500,29	100,00%	1.500,29

CUSTO TOTAL	100%	R\$ 25.019,30	53,74%	R\$ 21.534,41	46,26%	R\$ 46.553,71
--------------------	-------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------