



Comprovante de Publicação

Nº: 10127

Identificação:

1257/2012

Data/Hora Veiculação: 13/04/2012 16:18

Data Publicação

: **16/04/2012**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 064/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOVAL DE PAULA SOUZA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 8.492,05 (oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 3136/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 245/2011, Termo Aditivo nº 046/2012 e Processo nº 3136/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 064/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 245/2011, Termo Aditivo nº 046/2012 e Processo nº 3136/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 245/2011 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução contados do dia 04 de abril a 03 de junho de 2012 e vigência do dia 04 de maio a 03 de julho de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 8.492,05 (oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 3136/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 3136/2012): 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0102 Prefeitura do Município de Araucária, 12 de abril de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de Obras Públicas e Transportes de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA Assinado PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA MUNICIPAL:0228511496 DN: FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 6 Dados: 2012.04.12 16:36:10 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR