



Comprovante de Publicação

Nº: 10357

Data/Hora Veiculação: 04/05/2012 16:55

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 078/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA MÔNICA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Saúde

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato nº 256/2011 em mais 90 (noventa) dias, a contar a execução do dia 12 de abril de 2012 a 11 de junho de 2012 e vigência do dia 12 de maio de 2012 ao dia 10 de agosto de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 82.995,09 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 3197/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 256/2011, Termo Aditivo nº 055/2012 e Processo nº 3197/2012.

Identificação:

1466/2012

Data

Publicação :

07/05/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 078/012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 256/2011, Termo Aditivo nº 055/2012 e Processo nº 3197/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato nº 256/2011 em mais 90 (noventa) dias, a contar a execução do dia 12 de abril de 2012 a 11 de junho de 2012 e vigência do dia 12 de maio de 2012 ao dia 10 de agosto de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 82.995,09 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 3197/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01000 Prefeitura do Município de Araucária, 03 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.03 15:24:40 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR