



Comprovante de Publicação

Nº: 10358

Data/Hora Veiculação: 04/05/2012 16:56

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 079/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NO COMPLEXO SÃO VICENTE DE PAULO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Saúde

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 09 de abril de 2012 a 09 de maio de 2012 e vigência do dia 09 de maio de 2012 ao dia 08 de junho de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 6.213,23 (seis mil, duzentos e treze reais e vinte e três centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 3758/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 300/2011, Termo Aditivo nº 064/2012 e Processo nº 3758/2012.

Identificação:

1467/2012

Data Publicação

: 07/05/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 079/012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS MAIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 300/2011, Termo Aditivo nº 064/2012 e Processo nº 3758/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 09 de abril de 2012 a 09 de maio de 2012 e vigência do dia 09 de maio de 2012 ao dia 08 de junho de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 6.213,23 (seis mil, duzentos e treze reais e vinte e três centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 3758/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Requisição de Materiais e Serviços: Nº 2296/2012 ? 26.01.26.782.0006.2063.4.4.0.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento Nº 0106 Prefeitura do Município de Araucária, 03 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.03 15:25:50 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR