



Comprovante de Publicação

Nº: 10377

Data/Hora Veiculação: 07/05/2012 17:32

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 080/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO RURAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA SECAGEM DE GRÃOS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias, contados a partir do termino da vigência original do Contrato. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 30.603,04 (trinta mil, seiscentos e três reais e quatro centavos), em decorrência do aumento de serviços prestados pela empresa contratada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 302/2011, Termo Aditivo nº 052/2012 e Processo nº 3137/2012.

Identificação:

1485/2012

Data Publicação :

08/05/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 080/012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 302/2011, Termo Aditivo nº 052/2012 e Processo nº 3137/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias, contados a partir do termino da vigência original do Contrato. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 09 de abril de 2012 até o dia 08 de julho de 2012, e o prazo de vigência de 09 de maio de 2012 até o dia 07 de agosto de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 30.603,04 (trinta mil, seiscentos e três reais e quatro centavos), em decorrência do aumento de serviços prestados pela empresa contratada. Parágrafo Único: O acréscimo será suportado pela RMS nº 1833/2012 ? 26.0.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01000, Desdobramento 0102. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.04 16:33:28 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR