



Comprovante de Publicação

Nº: 1060

Identificação:

205/2010

Data/Hora Veiculação: 19/02/2010 16:52

Data Publicação :

22/02/2010

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 080/2010**

Assunto: **ADITIVO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE REFORMA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOTE 3**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 26 de fevereiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 28 de março de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 21.714,60 (Vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) e suprimir R\$ 34.306,26 (Trinta e quatro mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos).**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 080/2010 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : F. BERTONCELLO CONSTRUTORA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 121/2009, Termo Aditivo nº 004/2010 e Processo Geral nº 7814/2009. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 26 de fevereiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 28 de março de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 21.714,60 (Vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) e suprimir R\$ 34.306,26 (Trinta e quatro mil, trezentos e seis reais e vinte e seis centavos). Parágrafo Primeiro: Valores a serem aditados R\$ 17.199,37 (Dezessete mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) CMEI Campina da Barra; R\$ 2.816,52 (Dois mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) CMEI Costeira; R\$ 1.778,88 (Um mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) CMEI Jardim do Conhecimento. Valores a serem suprimidos R\$ 13.764,60 (Treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) CMEI Campina da Barra; R\$ 7.514,61 (Sete mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) CMEI Costeira; R\$ 12.699,37 (Doze mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) CMEI Jardim do Conhecimento; R\$ 327,07 (Trezentos e vinte e sete reais e sete centavos) CMEI Maranhão, em decorrência de adição e supressão de serviços constantes na planilha do Processo Geral nº 7814/2009. Parágrafo Segundo: O acréscimo estabelecido no ?caput? será suportado pela dotação orçamentária 1236100032.011.4.4.90.51.01.05 (32319-14623) ? Fonte: 31107 - Código. de Ação: ED17 - Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura do Município de Araucária, 18 de Fevereiro de 2010. MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:807211689 49 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.02.19 13:28:52 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/CFF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR