



Comprovante de Publicação

Nº: 10804

Data/Hora Veiculação: 01/06/2012 16:46

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 102/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Assistência Social

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 37.443,76 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 4815/12. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 216/2010, Termo Aditivo nº 089/2012 e Processo nº 04815/2012.

Identificação:

1909/2012

Data Publicação

: 04/06/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 102/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 216/2010, Termo Aditivo nº 089/2012 e Processo nº 04815/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo a contar a execução do dia 05 de junho de 2012 ao dia 04 de agosto de 2012 e vigência do dia 05 de julho de 2012 ao dia 03 de setembro de 2012: É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 37.443,76 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 4815/12. Parágrafo Único: O acréscimo será suportado pela seguinte RMS nº 2841/2012, dotação orçamentária 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51, Fonte 01000, Desdobramento 0104: Prefeitura do Município de Araucária, 30 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.31 14:49:20 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR