



Comprovante de Publicação

Nº: **10805**

Data/Hora Veiculação: **01/06/2012 16:46**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA/ELETRICA E PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DO COMPLEXO SÃO VICENTE DE PAULO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2011, Termo Aditivo nº 088/2012 e Processo nº 8700/2011.**

Identificação:

**1910/2012**

Data Publicação :

**04/06/2012**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2011, Termo Aditivo nº 088/2012 e Processo nº 8700/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 1º de junho de 2012 ao dia 1º de julho de 2012 e vigência do dia 1º de julho de 2012 ao dia 31 de julho de 2012: Prefeitura do Município de Araucária, 31 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.31 14:50:14 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR