



Comprovante de Publicação

Nº: 10868

Identificação:

1973/2012

Data

Publicação :

11/06/2012

Data/Hora Veiculação: 06/06/2012 17:07

Ato: TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO DE ADITIVO 069/2012 - PROCESSO 4908/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

Tipo: Termo de Retificação

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Considerando a fl. 46, onde consta o despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco (CREA/PR 110587/D), termo aditivo de fls. 42/43 e Termo de Retificação de fls. 05/06, bem como comprovante de publicação fls. 44/45, todos do Processo Administrativo nº 4908/2012 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo nº 69/2012, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 27 de março de 2012 a 26 de maio de 2012 e vigência do dia 26 de abril de 2012 a 25 de junho de 2012. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 21 de abril a 20 de junho de 2012 e vigência do dia 21 de maio a 20 de julho de 2012.

Completo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA ESTADO DO PARANÁ TERMO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4908/2012 Termo Aditivo nº 69/2012 Cláusula Primeira Considerando a fl. 46, onde consta o despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco (CREA/PR 110587/D), termo aditivo de fls. 42/43 e Termo de Retificação de fls. 05/06, bem como comprovante de publicação fls. 44/45, todos do Processo Administrativo nº 4908/2012 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo nº 69/2012, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 27 de março de 2012 a 26 de maio de 2012 e vigência do dia 26 de abril de 2012 a 25 de junho de 2012. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Página 1 de 2 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA ESTADO DO PARANÁ Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 21 de abril a 20 de junho de 2012 e vigência do dia 21 de maio a 20 de julho de 2012. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo nº 069/2012. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, 21 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES TEPAV CONSTRUTORA DE OBRAS Ltda. RODRIGO LECZ CARDOSO TESTEMUNHAS: 1) _____ RG: 2) _____ RG: _____

Página 2 de 2 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.30 14:11:49 -0300