



Comprovante de Publicação

Nº: **10902**

Data/Hora Veiculação: **12/06/2012 17:00**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 105/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NO COMPLEXO SÃO VICENTE DE PAULO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 300/2011, Termo Aditivo nº 097/2012 e Processo nº 5625/2012.**

Identificação:

2006/2012

Data Publicação :

13/06/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 105/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS MAIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 300/2011, Termo Aditivo nº 097/2012 e Processo nº 5625/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 09 de maio de 2012 ao dia 23 de junho de 2012 e vigência do dia 08 de junho ao dia 23 de julho de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de junho de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.06.11 16:09:48 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR