



Comprovante de Publicação

Nº: 1095

Identificação:

**240/2010**

Data/Hora Veiculação: **23/02/2010 16:42**

Data Publicação

: **24/02/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 014/2010**

Assunto: **ALTERAÇÃO DE PRAZOS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **Os prazos de execução dos serviços e de vigência contratual ficam alterados em decorrência de força maior ocorrida que impediu a execução da obra nos prazos inicialmente pactuados. Parágrafo Único: O prazo inicialmente estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato fica prorrogado com início a partir do 10 (décimo) dia após a data de assinatura do presente termo Aditivo, com prazo de execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias, e de vigência por 180 (cento e oitenta) dias Contrato de Prestação de Serviços nº 390/2008, Termo Aditivo nº 121/2009 e Processo Geral nº 10526/2008**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 014/2010 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 390/2008, Termo Aditivo nº 121/2009 e Processo Geral nº 10526/2008. OBJETO: Os prazos de execução dos serviços e de vigência contratual ficam alterados em decorrência de força maior ocorrida que impediu a execução da obra nos prazos inicialmente pactuados. Parágrafo Único: O prazo inicialmente estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato fica prorrogado com início a partir do 10 (décimo) dia após a data de assinatura do presente termo Aditivo, com prazo de execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias, e de vigência por 180 (cento e oitenta) dias. É revista ainda Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global de R\$ 344.857,14 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), um aditamento de 6% que corresponde do contrato no valor de R\$ 20.691,43 (vinte mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), global devido o tempo decorrido entre a contratação no Processo Licitatório de nº 8780/2008. O início da execução da obra não ocorreu na data prevista por força maior e imprevisão. Prefeitura do Município de Araucária, 23 de Fevereiro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 PREFEITURA DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Federal, ou=AC CAIXA PJ, MUNICIPAL:8072116 Economica cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 8949 Dados: 2010.02.23 11:50:32 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR