



Comprovante de Publicação

Nº: 10996

Identificação:

2102/2012

Data/Hora Veiculação: 15/06/2012 16:50

Data Publicação

: 18/06/2012

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 111/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE POPULAÇÃO DE RUA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 09 de junho de 2012 ao dia 08 de agosto de 2012 e vigência do dia 09 de julho de 2012 ao dia 07 de setembro de 2012 . É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 43.914,00 (quarenta e três mil, novecentos e quatorze reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo n.º 5042/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2011, Termo Aditivo nº 098/2012 e Processo nº 5042/2012.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 111/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2011, Termo Aditivo nº 098/2012 e Processo nº 5042/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 09 de junho de 2012 ao dia 08 de agosto de 2012 e vigência do dia 09 de julho de 2012 ao dia 07 de setembro de 2012 . É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 43.914,00 (quarenta e três mil, novecentos e quatorze reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo n.º 5042/2012. Parágrafo único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? desdobramento 0104 Prefeitura do Município de Araucária, 13 de junho de 2012. EDUARDO KUDUAVSKI Secretário Municipal de Meio Ambiente URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.06.14 15:36:14 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR