



Comprovante de Publicação

Nº: 11066

Identificação:

2156/2012

Data/Hora Veiculação: **21/06/2012 17:15**

Data Publicação :

22/06/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2012 - REPUBLICAÇÃO**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO MUSEU TINGUICUERA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2011, Termo Aditivo nº 088/2012 e Processo nº 4691/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2011, Termo Aditivo nº 088/2012 e Processo nº 4691/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 1º de junho de 2012 ao dia 1º de julho de 2012 e vigência do dia 1º de julho de 2012 ao dia 31 de julho de 2012: Prefeitura do Município de Araucária, 31 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte * Republicação por incorreção ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.06.21 17:02:55 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR