



Comprovante de Publicação

Nº: 11564

Identificação:

2664/2012

Data

Publicação :

20/07/2012

Data/Hora Veiculação: 19/07/2012 17:37

Ato: **TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO DE ADITIVO 114/2012 - PROCESSO 7670/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “UM COMPUTADOR POR ALUNO EM ARAUCÁRIA” – UCAA, 2011 E 2**

Tipo: **Termo de Retificação**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Considerando a fl. 46, onde consta o despacho da Engenheira Daysi Fátima Toniolo Santos (CREA/PR 73261/D), termo aditivo de fls. 41/42, bem como comprovante de publicação fls. 43/44, todos do Processo Administrativo nº 7670/2012 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo nº 114/2012, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 309/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 28 de maio a 12 de julho de 2012 e vigência do dia 27 de junho a 11 de agosto de 2012. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 309/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 17 de junho a 01 de agosto de 2012 e vigência do dia 17 de julho a 31 de agosto de 2012.**

**Completo**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA ESTADO DO PARANÁ TERMO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7670/2012 Termo Aditivo nº 114/2012 Cláusula Primeira Considerando a fl. 46, onde consta o despacho da Engenheira Daysi Fátima Toniolo Santos (CREA/PR 73261/D), termo aditivo de fls. 41/42, bem como comprovante de publicação fls. 43/44, todos do Processo Administrativo nº 7670/2012 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo nº 114/2012, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 309/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 28 de maio a 12 de julho de 2012 e vigência do dia 27 de junho a 11 de agosto de 2012. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Página 1 de 2 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA ESTADO DO PARANÁ Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 309/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 17 de junho a 01 de agosto de 2012 e vigência do dia 17 de julho a 31 de agosto de 2012. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo nº 114/2012. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, 12 de julho de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES ARISTEU JOSÉ SOARES TESTEMUNHAS: 1) \_\_\_\_\_ RG: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 2) \_\_\_\_\_ RG: Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.07.18 14:19:30 -0300 Página 2 de 2