



Comprovante de Publicação

Nº: 11704

Data/Hora Veiculação: 26/07/2012 16:58

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 130/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE POPULAÇÃO DE RUA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 31.267,98 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7897/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2011, Termo Aditivo nº 119/2012 e Processo nº 7897/2012.**

Identificação:

**2806/2012**

Data Publicação

: **27/07/2012**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 130/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2011, Termo Aditivo nº 119/2012 e Processo nº 7897/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 269/2011 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução contados do dia 06 de agosto a 05 de outubro de 2012 e vigência do dia 05 de setembro a 04 de novembro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 31.267,98 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7897/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 10 dos autos 7897/2012): 14.02.08.244.0008.2040.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0104 Prefeitura do Município de Araucária, 23 de julho de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.07.25 14:43:27 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR