



Comprovante de Publicação

Nº: 11706

Data/Hora Veiculação: 26/07/2012 16:59

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 135/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA RUA SIRIEMA QUE ENVOLVE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, PAVIMENTAÇÃO DOS REMANSOS, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DECORATIVA TANTO NA RUA SIRIEMA QUANTO NA RUA SACACURA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a qualificação do presente contrato, devendo ser alterado o nome empresarial da empresa contratada conforme alteração protocolada junto a Junta Comercial do Paraná (fls. 27/29) para que passe a constar o seguinte: o novo nome empresarial da contratada, ao invés de Cassiano Souza Andrade Equipamentos ME., passa a ser Casterr Construtora de Obras Eireli ME. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 20 de junho de 2012 ao dia 04 de agosto de 2012 e vigência do dia 20 de julho de 2012 ao dia 03 de setembro de 2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 043/12, Termo Aditivo nº 127/2012 e Processo nº 7950/2012.**

Identificação:

**2808/2012**

Data

Publicação :

**27/07/2012**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 135/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CASSIANO SOUZA ANDRADE ? EQUIPAMENTOS ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 043/12, Termo Aditivo nº 127/2012 e Processo nº 7950/2012. OBJETO: É revista a qualificação do presente contrato, devendo ser alterado o nome empresarial da empresa contratada conforme alteração protocolada junto a Junta Comercial do Paraná (fls. 27/29) para que passe a constar o seguinte: o novo nome empresarial da contratada, ao invés de Cassiano Souza Andrade Equipamentos ME., passa a ser Casterr Construtora de Obras Eireli ME. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 20 de junho de 2012 ao dia 04 de agosto de 2012 e vigência do dia 20 de julho de 2012 ao dia 03 de setembro de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 24 de julho de 2012. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de Urbanismo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.07.25 14:43:58 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR