



Comprovante de Publicação

Nº: 11866

Identificação:

2960/2012

Data/Hora Veiculação: **06/08/2012 16:52**

Data Publicação

: **07/08/2012**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 140/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS TIETÊ**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 69.850,10 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7808/2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 305/2011, Termo Aditivo nº 118/2012 e Processo nº 7808/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 140/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGE PARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 305/2011, Termo Aditivo nº 118/2012 e Processo nº 7808/2012.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 305/2011 em mais 90 (noventa) dias, sendo a execução contada do dia 07 de julho a 05 de outubro de 2012 e vigência do dia 06 de agosto a 04 de novembro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 69.850,10 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7808/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 7808/2012): 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0107 Prefeitura do Município de Araucária, 03 de agosto de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.08.06 08:24:42 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR