



Comprovante de Publicação

Nº: 12003

Identificação:

3105/2012

Data/Hora Veiculação: 14/08/2012 16:23

Data Publicação

: 15/08/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 148/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. VICENTE MACHADO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 125.754,19 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7711/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 311/2011, Termo Aditivo nº 115/2012 e Processo nº 7711/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 148/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGE PARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 311/2011, Termo Aditivo nº 115/2012 e Processo nº 7711/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 311/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contada do dia 08 de julho a 07 de agosto de 2012 e vigência do dia 07 de agosto a 06 de setembro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 125.754,19 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7711/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 15.01.18.541.0009.2042.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0201 Prefeitura do Município de Araucária, 13 de agosto de 2012. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de Urbanismo EDUARDO KUDUAVSKI Secretário Municipal de Meio Ambiente ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.08.13 14:22:40 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR