



Comprovante de Publicação

Nº: 1213

Data/Hora Veiculação: 08/03/2010 17:43

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2010

Assunto: REFORMA DA CASA DA CULTURA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 58.568,53 (Cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 001852/10, e suprimir R\$ 10.162,71 (Dez mil cento e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) em decorrência da necessidade de supressão nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha de supressão constantes no Processo Administrativo nº 001852/10. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 332/2009, Termo Aditivo nº 092/2010 e Processo Administrativo nº 1852/2010.

Identificação:

358/2010

Data

Publicação :

09/03/2010

Completo

Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2010 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 332/2009, Termo Aditivo nº 092/2010 e Processo Administrativo nº 1852/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 03 de junho de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 03 de junho de 2010, contados a partir da data de 05 de março de 2010. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 58.568,53 (Cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 001852/10, e suprimir R\$ 10.162,71 (Dez mil cento e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) em decorrência da necessidade de supressão nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha de supressão constantes no Processo Administrativo nº 001852/10. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária 4.4.90.51 (12692-14638) Fonte de Recurso 01000, OP-10 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes e 10.985.14627 Fonte de Recurso 01000, CT-35 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de Março de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes TANIA GAYER EHLKE Secretária Municipal de Cultura e Turismo Assinado de forma digital por ARAUCARIA MUNICIPAL:80721168949 ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 ou=AC MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2010.03.08 17:18:24 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR