



Comprovante de Publicação

Nº: 12492

Identificação:

**3571/2012**

Data/Hora Veiculação: 11/09/2012 16:31

Data Publicação :

**12/09/2012**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 180/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência, a contar a execução do dia 30 de julho de 2012 ao dia 28 de setembro de 2012 e vigência do dia 30 de agosto de 2012 ao dia 29 de outubro de 2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 122/2011, Termo Aditivo nº 165/2012 e Processo nº 8310/2012.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 180/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 122/2011, Termo Aditivo nº 165/2012 e Processo nº 8310/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência, a contar a execução do dia 30 de julho de 2012 ao dia 28 de setembro de 2012 e vigência do dia 30 de agosto de 2012 ao dia 29 de outubro de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 10 de setembro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.09.10 15:39:10 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR