



Comprovante de Publicação

Nº: 12498

Data/Hora Veiculação: 11/09/2012 16:32

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 181/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar a execução do dia 07 de agosto de 2012, para até o dia 07 de dezembro de 2012; e o prazo de vigência do dia 06 de setembro de 2012, para até o dia 06 de janeiro de 2013. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado contrato de Prestação de Serviços, para acrescer o valor de R\$ 1.345.158,24 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para pagamento em razão da fiel execução dos serviços contratados na prorrogação, os quais integram o presente Termo Aditivo nº 164/2012, conforme apurado no Processo Administrativo nº 9085/12, tendo o seguinte Cronograma de Desembolso Financeiro. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 346/2007, Termo Aditivo nº 164/2012 e Processo nº 9085/2012.

Identificação:

3572/2012

Data

Publicação :

12/09/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 181/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 346/2007, Termo Aditivo nº 164/2012 e Processo nº 9085/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar a execução do dia 07 de agosto de 2012, para até o dia 07 de dezembro de 2012; e o prazo de vigência do dia 06 de setembro de 2012, para até o dia 06 de janeiro de 2013. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado contrato de Prestação de Serviços, para acrescer o valor de R\$ 1.345.158,24 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para pagamento em razão da fiel execução dos serviços contratados na prorrogação, os quais integram o presente Termo Aditivo nº 164/2012, conforme apurado no Processo Administrativo nº 9085/12, tendo o seguinte Cronograma de Desembolso Financeiro: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO VALOR MÁXIMO R\$ 1.345.158,24 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). MÊS Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 VALOR R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 Parágrafo primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0011.2067.3.3.90.39, fonte 01000, Desdobramento 2100 da SMOP no valor de R\$ 833.998,11 (oitocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), RMS nº 5893/2012, e 26.01.26.782.0011.2067.3.3.90.39, fonte 0300, Desdobramento 2100 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes ? SMOP, para o ano de 2012, no valor de R\$ 511.160,13 (quinhentos e onze mil, cento e sessenta reais e treze centavos). Prefeitura do Município de Araucária, 10 de setembro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.09.10 16:50:41 -0300