



Comprovante de Publicação

Nº: 12514

Identificação:

3602/2012

Data/Hora Veiculação: 14/09/2012 16:19

Data Publicação

: 17/09/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 183/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ COELHO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 211.546,10 (duzentos e onze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9858/2012, atestadas pelo Engenheiro Ewerton Francisco Stocco (CREA/PR 110587/D). Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 296/2011, Termo Aditivo nº 163/2012 e Processo nº 9858/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 183/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGE PARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 296/2011, Termo Aditivo nº 163/2012 e Processo nº 9858/2012.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 296/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contada do dia 24 de agosto a 23 de setembro de 2012 e vigência do dia 24 de setembro a 24 de outubro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 211.546,10 (duzentos e onze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9858/2012, atestadas pelo Engenheiro Ewerton Francisco Stocco (CREA/PR 110587/D). Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.361.0003.2011.4.4.90.51 ? Fonte 01107 ? Desdobramento 0105 ? SMED Prefeitura do Município de Araucária, 12 de setembro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSE BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.09.13 13:58:17 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR