



Comprovante de Publicação

Nº: 13222

Data/Hora Veiculação: 09/11/2012 16:12

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 211/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS DO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 149.642,25 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 12075/2012. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para suprimir ao seu valor global a quantia de R\$ 40.665,27 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), em decorrência da necessidade de supressão dos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 12075/2012, Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2012 e Termo Aditivo nº 203/2012.**

Identificação:

4290/2012

Data

Publicação :

12/11/2012

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 211/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SRB ENGENHARIA LTDA. EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2012, Termo Aditivo nº 203/2012 e Processo nº 12075/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 149.642,25 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 12075/2012. Parágrafo único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 36 dos autos 12075/2012): 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51 ? Fonte 01504 ? Desdobramento nº 0202 É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para suprimir ao seu valor global a quantia de R\$ 40.665,27 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), em decorrência da necessidade de supressão dos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 12075/2012. Prefeitura do Município de Araucária, 07 de novembro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.11.08 15:36:09 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR