



Comprovante de Publicação

Nº: 1375

Identificação: 518/2010

Data/Hora Veiculação: 24/03/2010 15:08

Data Publicação :
25/03/2010

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 109/2010

Assunto: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA NO CENTRO COMUNITÁRIO IRIS BERNECK

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Completo

Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 109/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 382/2009, Termo Aditivo nº 100/2010 e Processo Administrativo nº 2845/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 27 de junho de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 27 de julho de 2010. Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 14.01.8244.008.2.36.44.90.51 (40412958), fonte 01000. Prefeitura do Município de Araucária, 23 de Março de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica MUNICIPAL:8072116894 DN: Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 9 Dados: 2010.03.24 14:15:47 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR