



Comprovante de Publicação

Nº: 13757

Identificação:

4856/2012

Data/Hora Veiculação: 17/12/2012 16:38

Data Publicação

: 18/12/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 235/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DALLA TORRE**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado contrato de Prestação de Serviços para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 73.513,56 (setenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 14223/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012, Termo Aditivo nº 225/2012 e Processo nº 14223/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 235/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012, Termo Aditivo nº 225/2012 e Processo nº 14223/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 133/2012 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução contada do dia 19 de janeiro a 05 de março de 2013 e vigência do dia 18 de fevereiro a 04 de abril de 2013. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado contrato de Prestação de Serviços para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 73.513,56 (setenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 14223/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 ? Fonte 01104 ? Desdobramento 0103 Prefeitura do Município de Araucária, 13 de dezembro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSE BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.12.14 14:44:30 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR