



Comprovante de Publicação

Nº: 15126

Identificação:

1084/2013

Data/Hora Veiculação: **09/04/2013 15:52**

Data Publicação :

10/04/2013

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 059/2013**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DALLA TORRE**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Termo Aditivo nº 062/2013, Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012 e Processo nº 1868/2013.**

Completo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 059/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Termo Aditivo nº 062/2013, Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012 e Processo nº 1868/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 05 de Março de 2013 para o dia 19 de abril de 2013, e o prazo de vigência do dia 04 de Abril de 2013, para o dia 18 de maio de 2013. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de abril de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.04.08 16:37:32 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/FP