



Comprovante de Publicação

Nº: **15913**

Identificação: **1899/2013**

Data/Hora Veiculação: **29/05/2013 15:57**

Data Publicação :
03/06/2013

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 071/2013**

Assunto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2012 e Processo nº 6015/2013.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 071/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SRB ENGENHARIA EIRELI LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2012 e Processo nº 6015/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 08 de Outubro de 2012 para até o dia 08 de Junho de 2013, e o prazo de vigência para até o dia 18 de Setembro de 2013. É revisto o valor global do contrato para a ele acrescer a quantia de: R\$ 27.261,40 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), na dotação orçamentária SMOP ? 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.1606.0202 R\$ 11.388,29 (onze mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), na dotação orçamentária SMOP ? 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.1504.0202 Prefeitura do Município de Araucária, 28 de maio de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.05.29 10:34:56 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 068/2013