



Comprovante de Publicação

Nº: 15995

Identificação:

**1980/2013**

Data/Hora Veiculação: **06/06/2013 11:12**

Data Publicação :

**07/06/2013**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2013**

Assunto: **EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM EDIFICAÇÃO DE DOIS PAVIMENTOS EM ALVENARIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias Fica prorrogado o prazo de execução do dia 13 de abril de 2013 para até o dia 11 de agosto de 2013, e o prazo de vigência para do dia 13 de maio de 2013 para até o dia 10 de setembro de 2013. Contrato de Prestação de Serviços nº 157/2012 e Processo nº 3146/2013.**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIÁDE LTDA. EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 157/2012 e Processo nº 3146/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 13 de abril de 2013 para até o dia 11 de agosto de 2013, e o prazo de vigência para do dia 13 de maio de 2013 para até o dia 10 de setembro de 2013. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de junho de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.06.04 14:38:16 -0300 \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 070/2013