



Comprovante de Publicação

Nº: 16259

Identificação: 2241/2013

Data/Hora Veiculação: 28/06/2013 16:35

Data Publicação :
01/07/2013

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 097/2013

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DALLA TORRE**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 303/2011 e Processo nº 2757/2013.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 097/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 303/2011 e Processo nº 2757/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 27 de abril de 2013 para até o dia 26 de julho de 2013, e o prazo de vigência para do dia 27 de maio de 2013, para até o dia 25 de agosto de 2013. Prefeitura do Município de Araucária, 28 de junho de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.06.28 11:16:42 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 077/2013