



Comprovante de Publicação

Nº: **16648**

Identificação: **2626/2013**

Data/Hora Veiculação: **25/07/2013 16:16**

Data Publicação :
26/07/2013

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 109/2013**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TUPY**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 172/2012 e Processo nº 13248/2011.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 109/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 172/2012 e Processo nº 13248/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 30 de Junho de 2013 para até o dia 30 de setembro de 2013, e o prazo de vigência para o do dia 30 de Julho de 2013, para até o dia 30 de Outubro de 2013. Prefeitura do Município de Araucária, 25 de julho de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes BELQUIS DE FÁTIMA FERREIRA Secretária Municipal de Assistência Social ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.07.25 15:30:35 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 102/2013