



Comprovante de Publicação

Nº: 18034

Identificação: 4006/2013

Data/Hora Veiculação: 22/11/2013 16:50

Data Publicação :  
25/11/2013

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 124/2013

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS PADRE BOLES LAU BAYER / AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para renovar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2013 e Processo nº 11496/2013.**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 124/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2013 e Processo nº 11496/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para renovar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de vigência de 04 de dezembro de 2013 para 04 de março de 2014. Parágrafo segundo: Fica prorrogado o prazo de execução para a mesma data prevista no parágrafo primeiro. Prefeitura do Município de Araucária, 21 de novembro de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.11.22 14:43:57 -0200 \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 120/2013