



Comprovante de Publicação

Nº: 18492

Data/Hora Veiculação: 19/12/2013 18:01

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 128/2013

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS PADRE BOLESLAU BAYER / AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Primeira do referido contrato para acrescer o orçamento de reprogramação, nos seguintes termos: "O presente contrato tem por objeto contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e obras complementares nas ruas do quadro urbano do Município de Araucária, especificamente no lote 02, tudo conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes – SMOP e especificações constes no Edital de Concorrência nº 002/2013 bem como o resultado e a homologação do Processo Administrativo nº 4489/2013 e orçamento de reprogramação constante às f. 07-09 do Processo Administrativo nº 14045/2013. Em razão da alteração de quantidade acima, é revista a Cláusula Quinta do Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 58.083,08 (cinquenta e oito mil, oitenta e três reais e oito centavos), resultando no valor global de R\$ 1.134.542,38 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo de serviços objeto do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: SMOP – 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.3504.0202**

Identificação:

4451/2013

Data

Publicação :

20/12/2013

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 128/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2013 e Processo nº 14045/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Primeira do referido contrato para acrescer o orçamento de reprogramação, nos seguintes termos: ?O presente contrato tem por objeto contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e obras complementares nas ruas do quadro urbano do Município de Araucária, especificamente no lote 02, tudo conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes ? SMOP e especificações constes no Edital de Concorrência nº 002/2013 bem como o resultado e a homologação do Processo Administrativo nº 4489/2013 e orçamento de reprogramação constante às f. 07-09 do Processo Administrativo nº 14045/2013 Em razão da alteração de quantidade acima, é revista a Cláusula Quinta do Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 58.083,08 (cinquenta e oito mil, oitenta e três reais e oito centavos), resultando no valor global de R\$ 1.134.542,38 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo de serviços objeto do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: SMOP ? 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.3504.0202 Prefeitura do Município de Araucária, 19 de dezembro de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes IRENE OLBRE ZANON Secretária Municipal de Cultura e Turismo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.12.19 16:07:42 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 124/2013