



Comprovante de Publicação

Nº: 1942

Identificação:

1079/2010

Data/Hora Veiculação: 21/05/2010 16:17

Data Publicação

: **24/05/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2010**

Assunto: **CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 150 (cento e cinquenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 55.291,11 (Cinqüenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e onze centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto, conforme planilhas constantes no processo, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 390/2008, Termo Aditivo nº 120/2010 e Processo Administrativo 5032/2010.

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 390/2008, Termo Aditivo nº 120/2010 e Processo Administrativo 5032/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 150 (cento e cinquenta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução, para até o dia 23 de Outubro de 2010, e de vigência até o dia 22 de Novembro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 55.291,11 (Cinqüenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e onze centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto, conforme planilhas constantes no processo. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária 14.01.8243.008.6.38.44.90.51 ? Obras e Instalações - Fonte de Recurso 01000, Código Reduzido (8656) da Secretaria Municipal de Assistência Social. . Prefeitura do Município de Araucária, 20 de Maio de 2010. URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.05.20 16:48:00 - 0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR