



Comprovante de Publicação

Nº: 19695

Data/Hora Veiculação: 26/03/2014 16:14

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 048/2014

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª AZURÉA BUSQUETTE BELNOSKI, DE DIMENSÕES 19X33M TOTALIZANDO 627 M² DE ÁREA, NO ÂMBITO DO PAC 2 – PRÓINFÂNCIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013 e Processo nº 2143/2014.**

Identificação:

**1116/2014**

Data Publicação :

**27/03/2014**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 048/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: JRV ENGENHARIA LTDA ? EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013 e Processo nº 2143/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013, do dia 21 de março de 2014 para até o dia 21 de maio de 2014. Prefeitura do Município de Araucária, 25 de março de 2014. RONALDO ASSIS MARTINS Secretário Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.03.26 10:08:50 -0300 \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 049/2014