



Comprovante de Publicação

Nº: 19905

Data/Hora Veiculação: 08/04/2014 16:04

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 050/2014 - REPUBLICAÇÃO

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL IBRAIM ANTÔNIO MANSUR, TOTALIZANDO 980,40 M² DE ÁREA, NO ÂMBITO DO PAC 2 – PRÓINFÂNCIA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Fica acrescido o valor de R\$ 33.869,80 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) à cláusula quinta do Contrato, devido a troca do tipo de fundação a ser executada, por causa da instabilidade do terreno. Portanto houve troca de estacas a trado por estacas encamisadas, totalizando um valor global de R\$ 513.280,00 (quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta reais). Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 2575/2014 e 2927/2014.

Identificação:

1326/2014

Data Publicação :

09/04/2014

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 050/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 2575/2014 e 2927/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para fins de acréscimo contratual, nos seguintes termos: Fica acrescido o valor de R\$ 33.869,80 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) à cláusula quinta do Contrato, devido a troca do tipo de fundação a ser executada, por causa da instabilidade do terreno. Portanto houve troca de estacas a trado por estacas encamisadas, totalizando um valor global de R\$ 513.280,00 (quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta reais). Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: SMOP ? 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.Fonte 1.000 ? Desdobramento 0105. SMOP ? 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.Fonte 1.107 ? Desdobramento 0105. É revista a Cláusula Quarta, Parágrafo 1º, do contrato nº 123/2013, na qual consta que o prazo de execução e vigência será o dia 22/04/2014. No entanto, prorrogam-se esses prazos por 4 (quatro) meses, até o dia 22/08/2014. Prefeitura do Município de Araucária, 03 de abril de 2014. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 050/2014 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.04.08 10:11:25 -0300