



Comprovante de Publicação

Nº: **19980**

Data/Hora Veiculação: **10/04/2014 07:41**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 052/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – TIETÊ**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 32.031,44 (trinta e dois mil, trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2013 e Processo nº 2743/2014.**

Identificação:

1400/2014

Data Publicação :

11/04/2014

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 052/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERSAN SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2013 e Processo nº 2743/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 32.031,44 (trinta e dois mil, trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Prefeitura do Município de Araucária, 09 de abril de 2014. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.04.09 16:26:00 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 053/2014