



Comprovante de Publicação

Nº: 2119  
Data/Hora Veiculação: 11/06/2010 17:34

Identificação:  
**1253/2010**  
Data  
Publicação :  
**14/06/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 142/2010**

Assunto: **SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÕES E INFRAESTRUTURA EXTERNA NO CMEI BERNARDO VON MUELLER BERNECK**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 19.860,39 (Dezenove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo aos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 5870/10, sendo R\$ 10.380,19 (Dez mil, trezentos e oitenta reais e dezenove centavos) de material e R\$ 9.480,20 (Nove mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos) de mão de obra, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2010, Termo Aditivo nº 128/2010 e Processo Administrativo 5870/2009.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 142/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2010, Termo Aditivo nº 128/2010 e Processo Administrativo nº 5870/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 06 de Julho de 2010 e o prazo de vigência para até o dia 05 de Agosto de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 19.860,39 (Dezenove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo aos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 5870/10, sendo R\$ 10.380,19 (Dez mil, trezentos e oitenta reais e dezenove centavos) de material e R\$ 9.480,20 (Nove mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos) de mão de obra. Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 11.01.12365.003.2.14.44.90.51, (3865), fonte 01000. Prefeitura do Município de Araucária, 10 de junho de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa PREFEITURA Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, MUNICIPAL:03393896999 cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Dados: 2010.06.11 16:59:18 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR