



Comprovante de Publicação

Nº: 21717

Data/Hora Veiculação: 11/08/2014 16:36

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2014

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato de prestação de serviços, para prorrogar o prazo contratual de execução e o prazo de vigência em mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 221/2012, contados do dia 19 de agosto de 2014 até o dia 30 de janeiro de 2015. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2013 e Processo nº 8309/2014.**

Identificação:

3118/2014

Data Publicação :

12/08/2014

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGE PARK ? CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2013 e Processo nº 8309/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato de prestação de serviços, para prorrogar o prazo contratual de execução e o prazo de vigência em mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 221/2012, contados do dia 19 de agosto de 2014 até o dia 30 de janeiro de 2015. Prefeitura do Município de Araucária, 11 de agosto de 2014. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.08.11 11:07:50 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 069/2014