



Comprovante de Publicação

Nº: 2176

Identificação:

**1312/2010**

Data/Hora Veiculação: 17/06/2010 17:49

Data Publicação :

**18/06/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 144/2010**

Assunto: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009, Termo Aditivo nº 130/2010 e Processo Administrativo 5818/2010.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 144/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ? EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009, Termo Aditivo nº 130/2010 e Processo Administrativo 5818/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução, para até o dia 06 de agosto de 2010, e o prazo de vigência até o dia 05 de setembro de 2010. Prefeitura do Município de Araucária, 17 de Junho de 2010. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de Urbanismo Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica MUNICIPAL:0339389699 DN: Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Dados: 2010.06.17 16:53:31 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR