



Comprovante de Publicação

Nº: 21942

Data/Hora Veiculação: 19/08/2014 16:14

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 070/2014

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL IBRAIM ANTÔNIO MANSUR, TOTALIZANDO 980,40 M² DE ÁREA, NO ÂMBITO DO PAC 2 – PRÓINFÂNCIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarto do contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 04 (quatro) meses, ficando o término para o dia 22 de dezembro de 2014. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 8204/2014.**

Identificação:

**3319/2014**

Data Publicação :

**20/08/2014**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 070/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 8204/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarto do contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 04 (quatro) meses, ficando o término para o dia 22 de dezembro de 2014. Prefeitura do Município de Araucária, 18 de agosto de 2014. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.08.19 15:44:22 -0300 \*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 070/2014