



Comprovante de Publicação

Nº: 22333

Identificação:

3733/2014

Data/Hora Veiculação: **16/09/2014 16:07**

Data Publicação :

17/09/2014

Ato: **EXTRATO DO TERMO CONTRATUAL Nº 073/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA NO AMBITO PAC 2 - PROINFÂNCIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **É revista a cláusula primeira do Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014 para prorrogar o prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014 e Processo nº 9456/2014.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 073/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENTECNE SERVIÇOS DE EMPREITEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014 e Processo nº 9456/2014. OBJETO: É revista a cláusula primeira do Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014 para prorrogar o prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Paragrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução e vigência do contrato prorrogada do dia 28 de setembro de 2014 ao dia 25 de novembro de 2014. Prefeitura do Município de Araucária, 16 de setembro de 2014. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.09.16 10:24:29 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 073/2014