



Comprovante de Publicação

Nº: 22701

Identificação:

4100/2014

Data/Hora Veiculação: **06/10/2014 16:40**

Data Publicação :

07/10/2014

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato, para acrescer ao prazo de execução 120 (cento e vinte dias), totalizando 270 (duzentos e setenta dias) para a conclusão dos serviços contratados, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do contrato de empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2014 e Processo nº 10170/2014.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2014 e Processo nº 10170/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para acrescer ao prazo de execução 120 (cento e vinte dias), totalizando 270 (duzentos e setenta dias) para a conclusão dos serviços contratados, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do contrato de empreitada. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de outubro de 2014. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal Interino de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.10.06 14:19:16 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 075/2014