



Comprovante de Publicação

Nº: 23131

Identificação:

4522/2014

Data/Hora Veiculação: **04/11/2014 16:18**

Data Publicação :

05/11/2014

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 086/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato, para acrescer ao prazo de execução 120 (cento e vinte dias), totalizando 300 (trezentos dias) para a conclusão dos serviços contratados, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do contrato de empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2014 e Processo nº 11642/2014.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 086/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2014 e Processo nº 11642/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para acrescer ao prazo de execução 120 (cento e vinte dias), totalizando 300 (trezentos dias) para a conclusão dos serviços contratados, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do contrato de empreitada. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de novembro de 2014. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal Interino de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.11.04 11:03:07 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 085/2014