



Comprovante de Publicação

Nº: 23206

Identificação:

4594/2014

Data/Hora Veiculação: 10/11/2014 16:33

Data Publicação :

11/11/2014

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 088/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA NO AMBITO PAC 2 - PROINFÂNCIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação**

Serviços nº 088/2014 e Processo nº 11643/2014.

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 088/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENTECNE SERVIÇOS DE EMPREITEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação Serviços nº 088/2014 e Processo nº 11643/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2014, do dia 25 de novembro de 2014 para até o dia 25 de janeiro de 2015. Prefeitura do Município de Araucária, 10 de novembro de 2014. JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.11.10 14:32:36 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 088/2014