



Comprovante de Publicação

Nº: 23349

Data/Hora Veiculação: 19/11/2014 17:42

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 089/2014

Assunto: EXECUÇÃO DE 22.053,60M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, SUB-BASE DE BRITA 4ª, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADA EM CBUQ, P

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 325.111,47 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e onze reais e quarenta e sete centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1621.0202. É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 30 (trinta) dias, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2014 e Processo nº 10019/2014.

Identificação:

4735/2014

Data

Publicação :

20/11/2014

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 089/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: O BETACEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2014 e Processo nº 10019/2014. OBJETO: É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 325.111,47 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e onze reais e quarenta e sete centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1621.0202. É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 30 (trinta) dias, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada. Prefeitura do Município de Araucária, 19 de novembro de 2014. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal Interino de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.11.19 16:00:24 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 089/2014