



Comprovante de Publicação

Nº: 23580

Data/Hora Veiculação: 08/12/2014 16:59

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 098/2014

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 212.295,07 (duzentos e doze mil, duzentos e noventa e cinco mil e sete centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1504.0202 É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 10º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2014 e Processo nº 12290/2014.**

Identificação:

4969/2014

Data

Publicação :

09/12/2014

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 098/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2014 e Processo nº 12290/2014. OBJETO: É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 212.295,07 (duzentos e doze mil, duzentos e noventa e cinco mil e sete centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1504.0202 É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 10º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de dezembro de 2014. FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.12.08 11:19:19 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 098/2014