



Comprovante de Publicação

Nº: **23832**

Data/Hora Veiculação: **22/12/2014 20:23**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 102/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para acrescer 60 (sessenta) dias ao prazo de execução inicialmente previsto. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2014 e Processo nº 13.532/2014.**

Identificação: **5215/2014**

Data Publicação :
23/12/2014

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 102/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA ? CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2014 e Processo nº 13.532/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para acrescer 60 (sessenta) dias ao prazo de execução inicialmente previsto. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de dezembro de 2014. FABIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.12.22 17:05:42 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MS E.T.A. Nº 102/2014