



Comprovante de Publicação

Nº: 23948

Data/Hora Veiculação: 08/01/2015 14:28

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2015

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO REFERENTE À ANTIGA INSTALAÇÃO DO CAPS-AD DA SMSA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 207/2014, do dia 10 de Janeiro de 2015 para até o dia 09 de Março de 2015. Contrato de Prestação de Serviços nº 207/2014 e Processo nº 13515/2014.**

Identificação:

52/2015

Data Publicação :

09/01/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 207/2014 e Processo nº 13515/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 207/2014, do dia 10 de Janeiro de 2015 para até o dia 09 de Março de 2015. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de janeiro de 2015. FABIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Planejamento MUNICIPIO DE ARAUCARIA:02285114966 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:02285114966 Dados: 2015.01.08 14:25:20 -0200 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MS E.T.A. Nº 001/2015