



Comprovante de Publicação

Nº: **24393**

Data/Hora Veiculação: **05/02/2015 17:01**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2015**

Assunto: **EXECUÇÃO DE 27.486,41M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, SUB-BASE DE BRITA 4ª, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADA EM CBUQ, P**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para acrescer 45 (Quarenta e cinco) dias ao prazo de execução inicialmente previsto. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2014 e Processo nº 369/2015.**

Identificação:

486/2015

Data Publicação :

06/02/2015

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA ? CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2014 e Processo nº 369/2015. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para acrescer 45 (Quarenta e cinco) dias ao prazo de execução inicialmente previsto. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de fevereiro de 2015 FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MS ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.02.05 11:30:52 -0200