



Comprovante de Publicação

Nº: 24450

Identificação:

543/2015

Data/Hora Veiculação: 12/02/2015 15:44

Data Publicação

: 13/02/2015

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2015**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução do objeto do contrato até a data de 30 de março de 2015 e o prazo de vigência do contrato até a data de 30 de maio de 2015.**

É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 27.591,04 (Vinte e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos), conforme quadros de quantidades e custos constantes do PA 362/2015, a ser suportado pelas seguintes dotações orçamentárias: Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2012 e Processo nº 362/2015.

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGE PARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2012 e Processo nº 362/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução do objeto do contrato até a data de 30 de março de 2015 e o prazo de vigência do contrato até a data de 30 de maio de 2015. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 27.591,04 (Vinte e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos), conforme quadros de quantidades e custos constantes do PA 362/2015, a ser suportado pelas seguintes dotações orçamentárias: 10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51.1810.0201 ? R\$ 19.090,52; 10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51.1000.0201 ? R\$ 8.500,52. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 45.837,36 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme quadros de quantidades e custos constantes do PA 362/2015. Prefeitura do Município de Araucária, 10 de fevereiro de 2015 FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.02.12 10:45:33 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MS